

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10»
(МБОУ «СОШ № 10»)
«10 №-а ШОР ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЕЛОДАН СЪОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ
Мира ул., д. 51, г.Инта, Республика Коми, 169841
тел./факс (8-82145) 3-06-16
E-mail: scool10inta@mail.ru
ОКПО 48393078, ОГРН 1021100860197,
ИНН 1104008038 /КПП 110401001

Начальнику Отдела образования
администрации МОГО «Инта»
Е.С. Сердюковой

05.06.2020 № 310

на № _____ от _____

**Календарный план (дорожная карта)
по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ № 10»**

№	Наименование мероприятия	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Ответственные лица / исполнители
1.	Создание нормативной базы функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	ноябрь, 2019	май, 2020	Корягина С.В., директор Марченко Е.В., заместитель директора
2.	Разработка и утверждение дизайн-проекта Центра проектов помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	март, 2020	апрель, 2020	Корягина С.В., директор Бунулу Е.Е., техник
3.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	март, 2020	апрель, 2020	Корягина С.В., директор
4.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на создание Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	апрель, 2020	май, 2020	Корягина С.В., директор Бунулу Е.Е., техник
5.	Разработка и согласование проекта зонирования Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	апрель, 2020	май, 2020	Корягина С.В., директор Бунулу Е.Е., техник
6.	Определение перечня и необходимых объемов стройматериалов, мебели, оборудования для реализации проектов помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	апрель, 2020	май, 2020	Корягина С.В., директор Бунулу Е.Е., техник

7.	Работа с поставщиками для реализации проектов помещений Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	апрель, 2020	август, 2020	Корягина С.В., директор Бунулу Е.Е., техник
8.	Создание вкладки на официальном сайте учреждения «ТОЧКА РОСТА»	апрель, 2020	-	Беспалько Н.Т., учитель информатики
9.	Размещение информации о ходе создания и работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	май, 2020	регулярно	Беспалько Н.Т., учитель информатики
10.	Обучение специалистов для работы в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ФОНД НОВЫХ ФОРМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» Платформа цифрового образования «Элемент»	апрель, 2020	июнь, 2020	Корягина С.В., директор Беспалько Н.Т., учитель информатики Топорков Д.А., педагог-организатор ОБЖ Фурсик В.А., учитель технологии Олядничук О.В., ПДО
11.	Подготовка документов/технического задания согласно перечню оборудования, оформление и согласование договоров поставки	апрель, 2020	июль, 2020	Бунулу Е.Е., техник, Омарова М.В., техник/контрактный управляющий
Создание кабинета формирования цифровых и гуманитарных компетенций (модернизация кабинета № 24 (Информатика), площадь 68,7 м²)				
12.	Снятие старого набега стен, потолков, демонтаж плинтусов, демонтаж настенного (интерактивной доски и меловой доски, потолочного (ММП) оборудования	01.06.2020	01.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
13.	Крупный ремонт дефектов стен, потолков	01.06.2020	03.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
14.	Штукатурка стен, потолков	04.06.2020	08.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
15.	Демонтаж старых светильников (18 шт.) ЛПУ-01 "Люкс" 2*36	02.06.2020	02.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
16.	Монтаж панелей светодиодных 36 Вт 6500 (12 шт.)	02.06.2020	03.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
17.	Шпаклевка стен, потолков	09.06.2020	10.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада

				МКУ «ГУНО»
18.	Шлифовка, грунтовка Водоземulsionная окраска стен, потолков (изменение цветовой концепции в соответствии с требованиями к созданию центров «Точка роста»)	10.06.2020	11.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
19.	Укладка линолеума	15.06.2020	16.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
20.	Установка плинтусов после укладки линолеума, кабель каналов с разводкой по кабинету, потолочного крепления под ММП, настенного интерактивного оборудования	16.06.2020	17.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
21.	Монтаж вертикальных жалюзи	16.06.2020	17.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
22.	Прием, проверка и размещение оборудования	июль, 2020	август, 2020	Катилова О.С., заместитель директора, Бунулу Е.Е., техник
23.	Сборка и укомплектование кабинета поставленной мебелью в соответствии с дизайн-проектом и фирменным стилем центра «Точка роста»	30.07.2020	07.08.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
Создание кабинета проектных технологий (модернизация кабинета № 23, площадь 66,2 м²)				
24.	Снятие старого набега стен, потолков, демонтаж плинтусов, демонтаж настенного(интерактивной доски и меловой доски, потолочного (ММП) оборудования.	15.06.2020	15.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
25.	Крупный ремонт дефектов стен, потолков	15.06.20020	16.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
26.	Штукатурка стен, потолков	16.06.2020	17.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
27.	Демонтаж старых светильников (18 шт.) ЛПУ-01 "Люкс" 2*36	02.06.2020	02.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»

28.	Монтаж панелей светодиодных 36 Вт 6500 (12 шт.)	04.06.2020	04.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
29.	Шпаклевка стен, потолков	18.06.2020	22.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
30.	Шлифовка, грунтовка Водоземлюсионная окраска стен, потолков (изменение цветовой концепции в соответствии с требованиями к созданию центров «Точка роста»)	23.06.2020	25.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, бригада МКУ «ГУНО»
31.	Укладка линолеума	26.06.2020	27.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
32.	Установка плинтусов после укладки линолеума, кабель каналов с разводкой по кабинету, потолочного крепления под ММП, настенного интерактивного оборудования	29.06.2020	30.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
33.	Монтаж вертикальных жалюзи	29.06.2020	30.06.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
34.	Прием, проверка и размещение оборудования	июль, 2020	август, 2020	Катилова О.С., заместитель директора, Бунулу Е.Е., техник
35.	Сборка и укомплектование кабинета поставленной мебелью в соответствии с фирменным стилем центра «Точка роста»	30.07.2020	07.08.2020	Бунулу Е.Е., техник, рабочие по обслуживанию и ремонту здания
36.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	конец августа, 2020	сентябрь, 2020	Марченко Е.В., заместитель директора Попова О.А., заместитель директора
37.	Разработка и утверждение штатного расписания, расписания учебных занятий Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020-2021 учебный год	конец августа, 2020	сентябрь, 2020	Марченко Е.В., заместитель директора Попова О.А., заместитель директора
38.	Открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	-	сентябрь, 2020	Корягина С.В., директор

Директор

С.В. Корягина